



«УТВЕРЖДАЮ»:

Зам. Глав  
МО «Город Нариманов»  
Е.В. Будникова



«СОГЛАСОВАНО»:

Директор МУП «Благоустроенный город»  
МО «Город Нариманов»  
А.Никитин

Г Р А Ф И К

Планово – ремонтных работ по высоковольтному и низковольтному оборудованию  
В ТП, КТП, КТПн «Заводская» г.Нариманов на 2016 г.

№ п/п	Дата	№ ТП	Наименование объекта	Время отключения	Время включения	Время отключения	Время включения
1	16.05	ТП новая котельная	Новая котельная	9-00	-	-	16-00
2	17.05	ТП благоустройство	гараж	9-00	12-00		
3	15.08	ТП 5-1 ТП 6-1	Спортивная 2,3,5 Астраханская 11 Предприниматели	9-00	12-00		
4	16.08	ТП 7-1 ТП 8-1	Скорая помощь ГОУ СПО (АГ КИТ) Военкомат, ГИБДД, Почта Предприниматели			14-00	17-00
5	16.08	ТП 3-2 ТП 4-2	Волгоградская 10,12,14 Предприниматели			14-00	17-00
6	16.08	ТП 2-2 ТП 8-3	Волжская 8 Проспект строителей №4, Налоговая инспекция, Казначейство, Пенсионный фонд, Соц.страхование Предприниматели	9-00	12-00		
7	17.08	ТП 4-1 ТП 3-1	Центральная 2.4.5.6.7.9.11 Астраханская 5,7 Предприниматели	9-00	12-00		
8	18.08	КТП-19	Набережная 1,3,4,6,10,12,14,16 ВКАБАНК, Прокуратура, ФСБ, Стоматология, Городская Администрация, Народный суд, магазины Предприниматели			14-00	17-00

9	18.08	ТП РУС ТП 1-2 КТП-4	Дет.сад №4, предприниматели, муз. школа №6 Набережная 18,20,22 Центральная 8,33,35 Предприниматели			14-00	17-00
10	18.08	ТП 1-3 ТП 2-3	Районная Администрация, ФОК, Баралетти, РУС Предприниматели	9-00	12-00		
11	19.08	ТП б/н	Астраханская,12	10-00	-	-	16-00
12	22.08	ТП 1-1 ТП 2-1	Астраханская 6,8,10, Волжская 9, Волгоградская 6,8 Предприниматели	9-00	12-00		
13	23.08	КТП-1	Больница (хирургия, роддом), Реабилитационный центр			14-00	17-00
14	24.08	ТПРП-1	Астраханская,3, Дет. сад №2, Универсам, продуктовый рынок Предприниматели	9-00	12-00		
15	25.08	ТП - ГКНС	ГКНС, РОВД, автомобильная, газовая заправка, Предприниматели			14-00	17-00
16	26.08	ТП II площадка	II площадка	9-00	12-00		
17	01.09	ТП IV площадка	IV площадка	9-00	12-00		

Исп.Казаков А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»:

Зам. Главы  
МО «Город Нариманов»  
Е.В.Будникова



«СОГЛАСОВАНО»:

Директор МКБ «Благоустроенный город»  
МО «Город Нариманов»  
А.А.Никитин

## Г Р А Ф И К

Планово – ремонтных работ по высоковольтному оборудованию  
На п/ст «Заводская» на 2016 г.

№ п/п	Дата	№ фидера	Наименование объекта	Время отключения	Время включения
1	11 июля	12	г. Нариманов	9-00	14-00
		14	ОСК (4 площадка)		
		16	Котельная		
		30	Котельная		
		18	з-д «Лотос»		
		28	з-д «Лотос»		
		26	СИЗО-2, Воинские части		
34	ООО «Терминал»				
2	17 июля	11	Завод «Лотос»	9-00	14-00
		19	Завод «Лотос»		
		25	Завод «Лотос»		
		31	г. Нариманов		
		35	ООО «Терминал»		

Исп. Казаков А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»:

Зам. Главы  
МО «Город Нариманов»  
Е.В. Будникова



«СОГЛАСОВАНО»:

Директор МКУ «Благоустроенный город»  
МО «Город Нариманов»  
А.А. Никитин

Г Р А Ф И К

Планово – ремонтных работ по высоковольтному оборудованию  
в РП - 1 на 2016 г.

№ п/п	Дата	№ фидера	Наименование объекта	Время отключения	Время включения
1	08.09	Фидер №12	Дет.сад №4, муз. школа №6, предприниматели, ул. Спортивная, 2,3,5; ул. Астраханская, 11, скорая помощь, ГОУСПО (АГКПТ), военкомат, ГИБДД, почта, РУС, ул. Набережная 18,20,22 Ул. Центральная 8,33,35 Районная Администрация, Астраханская 11, ФОК, Баралетти	9-00	14-00
2	09.09	Фидер №31	Ул. Волгоградская 2,4,6,8,10,12,14,18,19,22 Ул. Астраханская 3,5,7,6,8,10 Ул. Волжская 8 Проспект Строителей 4 Ул. Центральная 2,4,5,6,7,9,11 Налоговая инспекция, Казначейство, Пенсионный фонд, Социальное страхование, ВКАБАНК, Прокуратура, ФСБ, Городская Администрация, Народный суд, магазины, Больница (хирургия, роддом), Реабилитационный центр, Дет.сад №2, Продуктовый рынок.	9-00	14-00

Исп. Казаков А.А.